

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
строительства комплекса многоквартирных жилых домов по ул.Ростовской
в г.Калининграде. III этап строительства (дом №1, №3 по ГП и подземная автостоянка).

Наименование объекта	Срок выполнения работ				
	01.10.18	01.05.19	01.10.19	01.01.20	09.06.20
Многоквартирные жилые дома №1, №3 по ГП и подземная автостоянка (III этап)	20%	40%	60%	80%	100%

Заказчик:

ООО «Европейский дом»

Ген. директор _____



Генеральный подрядчик:

ООО «КД Автолайн-Плюс»

Ген. директор _____ Агаева Д.С.

