

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
строительства комплекса многоквартирных жилых домов по ул.Ростовской
в г.Калининграде. 1 этап строительства (дом №5 по ГП).

Наименование объекта	Срок выполнения работ				
	01.11.18	01.01.19	01.02.19	01.04.19	09.06.19
Многоквартирный жилой дом №5 по ГП со встроенными административными помещениями (1 этап)	20%	40%	60%	80%	100%

Заказчик:

ООО «Европейский дом»

Ген.директор



Генеральный подрядчик:

ООО «КД Автолайн-Плюс»

Ген.директор

Агаева Д.С.

